



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

«10» октября 2019 г.

№ 1213

ст-ца Кущевская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Кущёвском районе в 2019-2020 учебном году**

В соответствии приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 сентября 2019 №3776 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущёвском районе в 2019-2020 учебном году, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущёвском районе в 2019-2020 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район



В.О.Богунова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу

управления образованием
МО Кушчевский район
от 14.10.2019 № 1213

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Кушчевском районе в 2019-2020 учебном году

№п/п	Ответственные лица	Направления деятельности	Сроки
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году			
1.	Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:	июль - август 2019 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» - О.В.Петрова
2	Подготовка и размещение на сайте управления образованием информационных сборников с результатами ГИА-9 и ГИА-11.	июль-август 2019 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, РМО: - руководителей общеобразовательных организаций; - тьюторов; - учителей предметников	30 августа 2019 года август-декабрь 2019 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
4.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 2019 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2019г, февраль 2020г.	В.А.Супрунова,
5	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с	август 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова

	отличием и медали «За особые успехи в учении»		директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
6.	Методический анализ результатов диагностических муниципальных и краевых работ.	По отдельному шагу	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
7.	Заслушивание руководителей ОО на Совете УО, на Часе контроля о работе ОО по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ	март 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
8.	Анализ условий в общеобразовательных организациях, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
9.	Анализ результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением.	сентябрь-ноябрь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году, к передаче ГИА-9.	август - сентябрь 2019	Руководители ОО, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
2.	Стартовые пробные тестирования выпускников 9 и 11 классов: - по обязательным предметам; - по предметам по выбору	октябрь 2019г. 5-8 ноября 2019г.	В.А.Супрунова, Е.М. Гайдашова, О.В.Петрова
3.			
4.	Организация работы межшкольных факультативов по подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА-9 и ГИА-11; - для обучающихся 9,11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности;	ежедельно	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова,

	- для обучающихся 9,11 классов, имеющих средний и высокий уровень предметной обученности.		руководители ОО
5.	Собеседование с выпускниками 9, 11 классов и их родителями по подготовке к ГИА, выбору экзаменов на добровольной основе, составление и корректировка индивидуальных карт подготовки выпускников.	ноябрь- декабрь 2019, январь - февраль 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, руководители ОО
6.	Организация и проведение районного пробного экзамена по математике в форме ЕГЭ и ОГЭ.	март 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА -- 9 – Е.М. Гайдашова
7.			
8.	Размещение на страничках сайтов образовательных организаций, управления образованием ссылок на официальные сайты, на которых размещены материалы для обучающихся в рамках подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2019-май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, руководители ОО
9.	Работа постоянно-действующих семинаров учителей математики и русского языка, физики.	ежемесячно	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
10.	Семинары-совещания учителей- предметников с целью оказания методической помощи и разьяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	ежеквартально	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
11.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам, математики и русского языка (по заявкам ОУ)	октябрь 2019 — май 2020	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
12.	Работа учителей-тьюторов по математике и русскому языку в межшкольных МО (согласно схеме МКУ «ЦРО») по подготовке уча-ся 11 классов к ЕГЭ и учителей предметников, работающих в 11 классах.	2 раза в месяц	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
13.	Семинары по теме «Анализ краевых к/р по математике и составление планов ликвидации пробелов в знаниях учащихся по математике».	ежемесячно	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова

14.	Посещение уроков и групповых занятий с уча-ся 9-х, 11-х классов с целью выявления и анализа профессиональных затруднений учителей, связанных с подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ и оказание им оперативной методической помощи.	в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА -- 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
15.	Контроль дозирвки и проверки домашних заданий выпускников в ОО.	февраль 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
16.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по математике, русскому языку, предметов по выбору.	сентябрь 2019 - май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
17.	Тематическая проверка «Деятельность администрации ОО по осуществлению контроля за качеством преподавания дисциплин, выносимых на ЕГЭ».	февраль 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова,
18.	Собеседования с зам. директоров ОО по УВР (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими.	декабрь 2019 – февраль 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
19.	Проверка классных журналов: объективность выставления итоговых оценок выпускникам 9 и 11 классов - претендентам на получение аттестатов с отличием.	февраль 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
20.	Выезды тьюторов в малокомплектные (условно малокомплектные) общеобразовательные организации (ОО) и в ОО, показавшие низкие результаты по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 (школы № 5, 6, 14, 23, 25, 28,30, 33).	сентябрь 2019 – апрель 2020	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты Т.Г. Лазько, К.В. Кириченко
21.	Индивидуальные и групповые консультации методистов МКУ «ЦРО» для учителей - предметников по подготовке к ГИА с использованием демонстраций ФИПИ и сайтов «Решу ЕГЭ, ОГЭ», « учи ру»	в течение года	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА

1.	Разработка муниципальных документов в соответствии с требованиями региональных и федеральных документов (по необходимости).	в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
2.	Подготовка и обновление материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к их проведению.	октябрь 2019 – март 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
3.	Разработка схем проведения ГИА-9, ГИА-11 в Кушёрском районе.	октябрь 2019 – март 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА-11			
1.	Заключение договоров с лицам, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	март – август 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
2.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Кушёрского района, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - видеонаблюдение в ППЭ; - обеспечение капалов связи в ППЭ; - дооборудование ППЭ; - приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники.	октябрь-декабрь 2019 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Организация участия в обучающих семинарах (на региональном уровне): - муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципального администратора ГИА-11; - руководителей ППЭ; - членов ГЭК.	март – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова

2.	Организация участия в обучении на базе ИРО экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь 2019 – март 2020	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
3.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов ЕГЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - общественных наблюдателей.	апрель-май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
4.	Организация участия в обучении на базе ИРО курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам.	октябрь 2019 – апрель 2020	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
5.	Проведение районных семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2019 - апрель 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
6.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования и итогового сочинения	ноябрь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова

VI. Организационное сопровождение ГИА

1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года.	август - октябрь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
2	Участие в ключевых мероприятиях Рособринадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году, в том числе в апробациях 2019-2020 учебного года: 1) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова,

	<p>технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;</p> <p>2) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях</p>	<p>13 мая 2020 года</p> <p>14 мая 2020 года</p>	
3.	<p>Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.</p>	<p>февраль – июнь 2020</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова</p>
4.	<p>Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки</p>	<p>4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Директор МКУ «ЦРО» О.В.Цегрова</p>
5.	<p>Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по единому федеральному расписанию) в основной период и в дополнительный период</p>	<p>май - июль 2020 года, сентябрь 2020 года</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова</p>
6.	<p>Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему, обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2020 году.</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова</p>
7.	<p>Формирование списков и предоставление их для утверждения в министерство образования и науки Краснодарского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся; - состава руководителей ППЭ; - состав уполномоченных представителей ГЭК; - состава организаторов ППЭ; - составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий; - составов территориальных конфликтных подкомиссий; 	<p>декабрь 2019 – май 2020</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - состав территориальных экзаменационных подкомиссий; - состав технических специалистов, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в 9 кл; - пунктов проверки экзаменационных материалов для 9 кл; - мест хранения экзаменационных материалов для 9 кл. 			Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, руководители муниципальных ППЭ
8.	Организация получения и доставки экзаменационных материалов.	в соответствии с утвержденными документами		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
9.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Куцевском районе в основной и дополнительные сроки.	по единому федеральному расписанию		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
10.	Участие ответственных за ГИА-9 и ГИА-11 в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС ГИА в 2020 году	по плану МОН и МП КК		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
11.	Участие заместителей председателей ПК и членов предметных комиссий в семинарах, совещаниях, собеседованиях.	октябрь 2019- май 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
12.	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
13.	Участие в семинаре заместителей председателя конфликтной комиссии	май 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
14.	Участие в вебинаре по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май-июль 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
15.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА -11 и пробных экзаменов.	март – июнь 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова,

				Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, Начальник МКУ ХЭС – В.В.Стеблевский
16.	Обеспечение своевременного заезда членов предметных комиссий для проверки работ.	апрель – сентябрь 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
17.	Формирование списков общественных наблюдателей, уполномоченных представителей ГЭК ГИА, территориальных экзаменационных подкомиссий ГИА-9, территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 и предоставление их для утверждения в министерство образования и науки Краснодарского края. Организация работы общественных наблюдателей.	январь – сентябрь 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
18.	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году.	сентябрь 2019 – май 2020 по отдельному плану		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» - Петрова О.В., руководители ОО
19.	Формирование районной базы данных выпускников 9 и 11 классов и направление данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.	ноябрь 2019 - март 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
20.	Работа с обучающимися, претендующими на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ.	ноябрь 2019 - февраль 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
21.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории Кущевского района в досрочный период, основные и дополнительные сроки.	январь-июль 2020		Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
22.	Организация проверки готовности ПШЭ к проведению	январь – сентябрь 2020		Муниципальный администратор

	экзаменов.			ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
23.	Обработка и свод результатов экзаменов по району.		май - август 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
24.	Планирование работы по проведению профилактических работ и ремонту оборудования, привлекаемому к ГИА-9 и ГИА-11.		сентябрь 2019 – август 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
25.	Осуществление межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 и ГИА-11 с: - МБУЗ «Кущевская ЦРБ»; - Отдел МВД России по Кущевскому району; - Кущевские электросети; - Кущевский «Ростелеком»; - служба МЧС по Кущевскому району; -122 пожарная часть станции Кущевской; - служба ОГИБДД отдела МВД России по Кущевскому району.		сентябрь 2019 - июнь 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, Начальник МКУ ХЭС – В.В.Стеблевский
26.	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах		12 февраля 2020 11 марта 2020 18 мая 2020	Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
27.	Участие в тренировочном мероприятии по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях IIIЭ		март-апрель 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
28.	Подготовка приказов УО администрации МО Кущевский район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в рамках своей компетенции).		сентябрь 2019-июнь 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) 	<p>до 2 октября 2019 года</p> <p>до 23 октября 2019 года</p> <p>до 6 ноября 2019 года</p> <p>до 30 ноября 2019 года</p> <p>до 30 декабря 2019 года</p> <p>до 21 февраля 2020 года</p> <p>до 21 февраля 2020 года</p> <p>до 27 апреля 2020 года</p> <p>до 27 апреля 2020 года до 3 августа 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова,</p>
2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 	<p>до 29 декабря 2019 года</p>	<p>Муниципальный координатор ГИА -- 9 - Е.М. Гайдашова</p>

	<p>2) о сроках и местах подачи заявлений на слуху ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 31 декабря 2019 года</p> <p>до 31 января 2020 года</p> <p>до 10 января 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года</p> <p>до 20 марта 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 24 апреля 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p> <p>до 3 августа 2020 года</p>	
3.	<p>Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.</p>	<p>октябрь 2019 – июнь 2020</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова директор МКУ «ЦРО» Петрова О.В.</p>
4.	<p>Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образованием администрации муниципального образования Кушевский район, общеобразовательных организаций района.</p>	<p>октябрь 2019 – сентябрь 2019</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, руководители ОО</p>
5.	<p>Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организаций и проведения ГИА-9 и ГИА-11.</p>	<p>сентябрь 2019 – май 2019</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова</p>

		в течение учебного года	директор МКУ «ЦРО» - Петрова О.В. Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова директор МКУ «ЦРО» - Петрова О.В.
6.	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.		
7.	Размещение на сайте управления образованием и через СМИ информации об организации и проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в Куцевском районе: - о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11 по предметам по выбору; - о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	до 31 декабря 2019, до 31 декабря 2019 до 1 апреля 2020 до 20 апреля 2020 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, руководители ОО
8.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2019 – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова, руководители ОО
9.	Организация и проведения школьных родительских собраний с участием специалистов УО, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в частности: ГИА-11 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11;	сентябрь 2019 – май 2020 1 декабря 2019 до 19 января 2020 до 14 февраля 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА - 9 - Е.М. Гайдашова Руководители ОО

	<p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап) ГИА-11; ГИА-9</p> <p>- о сроках проведения итогового собеседования; -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;</p>	<p>26 апреля 2020</p> <p>до 30 декабря 2019 до 31.12.2019 (основной этап)</p>	
	<p>-о сроках проведения ГИА-9;</p>	<p>до 3.08.2020 (доп. период)</p>	
	<p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p>	<p>до 1.01.2020 (основной период)</p>	
	<p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций</p>	<p>до 3.08.2019 (доп. период) до 13 января 2020 года</p>	
	<p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.</p>	<p>до 20.04.2020 (основн. период) до 17.08.2020 (доп. период)</p>	
10.	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2020 году: - ГИА-11 - ГИА-9</p>	<p>15 ноября 2019 года 17 января 2020 года 15 мая 2020 года 3 февраля 2020 года</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова Руководители ОО</p>
11.	<p>Подготовка информации о муниципальном администраторе ГИА-11, муниципальном координаторе ГИА-9 и муниципальном операторе по созданию базы данных ГИА-9 и ГИА-11 2019 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой.</p>	<p>сентябрь 2018 года</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова</p>
12.	<p>Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 и ГИА-11 с:</p>	<p>за две недели до проведения</p>	<p>Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - МБУЗ «Кушевская ЦРЬ»; - Отдел МВД России по Кушевскому району; - Кушевские электросети; - Кушевский «Ростелеком»; - служба МЧС по Кушевскому району; -122 пожарная часть станции Кушевской; - служба ОГИБДД отдела МВД России по Кушевскому району. 	соответствующего периода ГИА	ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, Начальник МКУ ХЭС – В.В.Стеблевский
13.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	октябрь 2019 – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, главный специалист Климова И.В., руководители ОО
14.	Публикация материалов о проведении ОГЭ, ЕГЭ в Кушевском районе в местной газете «Вперед» и «Новое время»	ноябрь 2019 – апрель 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
15.	Информация о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в Кушевском районе на местном радио.	в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
16.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ-ах ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года.	ноябрь-декабрь 2019г.	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
17.	Информирование участников ГИА на сайте УО о ходе подготовки и проведения ГИА	постоянно	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
18.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;	март - апрель 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова

	<ul style="list-style-type: none"> - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассомогрени апелляций; - о сроках, местах, порядке получения информации о результатах ГИА. 		
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования.	сентябрь 2019 – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
2.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	октябрь 2019 – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
3.	Контроль за реализацией планов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в ОО.	январь - май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 – В.А. Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
4.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2019, февраль, апрель, май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 – В.А. Супрунова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
5.	Собеседование с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки ГИА -9 и ГИА-11 в 2020 году, выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими.	сентябрь 2018 - апрель 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
6.	Проверка работы педагогов по корректировке календарно-тематических планов для ликвидации пробелов в знаниях учащихся.	ежемесячно	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
7.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.	апрель - июнь 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
8.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности во время подготовки и проведения экзаменов.	апрель - июнь 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А. Супрунова,

			Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
9.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период	до 10 марта 2020 до 25 мая 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
10.	Посещение уроков, дополнительных занятий с целью контроля за качеством преподавания.	сентябрь 2017 - май 2018	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты
11.	Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2020 году (Час контроля).	по четвергам октябрь 2019 – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
12.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2020 в работе при подготовке обучающихся к ГИА.	ноябрь 2019 – май 2020	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 –Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Куцевский район

В.О.Богунова